



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI RAVARINO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 71 DEL 07/04/2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza del Lavoro e del Patrimonio

Oggetto: ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN OTTICA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA CUIEL E CONTESTUALE AMPLIAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA F.LLI ROSSELLI. CODICE CUP: H23D22000410006 – CODICE CIG: 93919312A5. PERIZIA DI VARIANTE. PROVVEDIMENTI.

il Responsabile dell'Area

RICHIAMATO il decreto del 01.10.2020 prot. 9556, con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Alfredo Lubrano;

RICHIAMATE, altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 07/02/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il periodo 2023-2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 07/02/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/03/2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 14/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2023-2025 per il Comune di Ravarino;

RICHIAMATI i Decreti Ministeriali del 14 e 30 gennaio 2020 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile assegnati a ciascun Comune sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

PRESO ATTO che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante *l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono

state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;

- in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

RICHIAMATA la determina n. 160 del 14/09/2022 con la quale è stato affidato l'intervento di abbattimento di barriere architettoniche in ottica di mobilità sostenibile e infrastrutture per la mobilità: realizzazione di pista ciclopedonale in via Curiel e contestuale ampliamento marciapiedi di via F.lli Rosselli alla ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.R.L. avente sede in via Paraviana 301 - 41058 Vignola (MO) P.Iva. 03667750362, che ha presentato un ribasso percentuale del 1,57% sul prezzo a base di gara, definendo così l'importo dell'appalto in € 49.464,79 oltre € 1.973,62 di oneri della sicurezza e oltre IVA;

RICHIAMATI:

- il verbale del 15/09/2022 con la quale è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra in via d'urgenza;
- il contratto sotto forma di scrittura privata sottoscritto in data 06/02/2023 (Rep. 1/2023 prot. 1206/2023);
- la determinazione n. 45/2023 con la quale è stato rideterminato il termine di ultimazione lavori in funzione della sospensione dei lavori come da verbale del 2/03/2023 e verbale di ripresa del 3/03/2023;
- il verbale di sospensione dei lavori del 10/03/2023 per la redazione della perizia di variante;

RICORDATO che con determina n. 55 del 22/03/2023 con la quale è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori (SAL 1);

PRESO ATTO che durante le fasi lavorative, a seguito di circostanze nuove ed imprevedibili è emersa la necessità di modificare alcune lavorazioni oltre alla necessità di opere complementari al progetto approvato finalizzate a migliorare l'opera, come da relazione su cause, condizioni e presupposti e contestuale perizia di variante per ragioni imprevedute ed imprevedibili (D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera c), redatta da parte del direttore dei lavori;

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento, con la relazione su cause, condizioni e presupposti nonché perizia di variante sopraindicata, ha disposto il nulla osta per l'approvazione della stessa;

PRESO ATTO:

- della perizia di variante assunta agli atti prot. 3195 del 04/4/2023;
- della Delibera di Giunta n. 24 del 04/04/2023 avente ad oggetto "abbattimento di barriere architettoniche in ottica di mobilità sostenibile e infrastrutture per la mobilità: realizzazione di pista ciclopedonale in via Curiel e contestuale ampliamento marciapiedi di via F.lli Rosselli. Codice CUP: H23D22000410006. Approvazione progetto di variante in linea tecnica ed economica";

VISTO il quadro economico aggiornato che si riporta di seguito:

		DA CONTRATTO	VARIANTE
A.1	Importo dei lavori	€ 32.754,83	€ 42.380,56
A.2	Abbattimento barriere architettoniche	€ 16.709,96	€ 13.465,79
A.3	Oneri della sicurezza compreso Covid 19 (non soggetti a ribasso)	€ 1.973,62	€ 1.973,62
A) IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 51.438,41	€ 57.819,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	10% IVA su lavori (A.1+A.3)	€ 3.472,84	€ 4.435,42
B.2	4% IVA su lavori A.2	€ 668,40	€ 538,63
B.3	Incentivi (2%)	€ 1.044,55	€ 1.044,55
B.4	Spese tecniche (Incarico CSP/CSE) compreso 4% INARCASSA	€ 1.768,00	€ 1.768,00
B.5	Risoluzione interferenze con pista ciclabile	€ 10.453,86	€ 10.453,86
B.6	Imprevisti	€ 272,04	€ 0,00
B.7	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
B.8	Ribasso di gara (1,57%)	€ 851,89	€ 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 18.561,59	€ 18.270,46
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 70.000,00	€ 76.090,43
AUMENTO DEL QUADRO ECONOMICO			€ 6.090,43

PRECISATO che il costo dei lavori da eseguire in variante risulta essere pari a € 6.381,56 oltre IVA, per complessivi € 7.214,37 (già depurati del ribasso di gara pari all'1,57%);

CONSIDERATO altresì che VIGNOLA ASFALTI 2.0 S.R.L. ha preso visione del computo metrico, del quadro economico di variante, dell'elenco prezzi e dell'analisi dei prezzi ed ha sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione relativamente ai lavori da eseguirsi in variante;

PRESO ATTO che come disposto dalla FAQ PNRR n° 8 [M2C4 - Investimento 2.2] [M5C2 - Investimento 2.1] [M5C2 - Investimento 2.2] *“per quanto concerne i contributi PNRR, fermo restando il rispetto della normativa vigente, è possibile utilizzare i ribassi d'asta non soltanto per l'aumento dei prezzi di materiali necessari alla realizzazione dell'opera ma anche per le variazioni in corso d'opera prima del collaudo”*;

ANALIZZATO che la spesa delle opere in variante trova copertura per:

–€ 1.123,93 con l'accantonamento delle economie da ribasso conseguite in sede di gara oltre alla quota imprevisti già impegnate al P.F.U. 2.02.01.09.000, cap. n. 2339 “Manutenzione straordinaria strade e parcheggi”, (Imp. 2023/333) del Bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;

–€ 6.090,44 al P.F. U. 2.02.01.09.000, cap. n. 2339 “Manutenzione straordinaria strade e parcheggi”, esercizio 2023, del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

DATO ATTO che ai lavori in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP H23D22000410006;

RICORDATO che con determinazione n. 160/2022 è stato assegnato il codice CIG 93919312A5, e come disposto dalla FAQ n. A34 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, *“per le modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, non è necessario acquisire un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale”*;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, delle Società che risulta regolare ed agli atti d'ufficio, con scadenza al 21/07/2023;

RITENUTO opportuno assumere gli impegni spesa per la perizia di variante al fine di consentire la realizzazione delle variazioni progettuali meglio descritte in perizia;

DATO ATTO che nè il Responsabile del procedimento né il Responsabile di Area rientrano per l'attività svolta per la preparazione di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. n.5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 62/2013, né nella fattispecie di cui agli artt. n. 3, 4, 5 e 6 del codice di comportamento integrativo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.2 del 30.01.2014;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
- il D.Lgs. 30 Marzo 2001 n.165;
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'approvazione della variante redatta dal Direttore dei lavori, comportante una maggiore spesa per € 7.214,37 (IVA compresa), dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati a ASFALTI VIGNOLA 2.0. S.R.L. viene riformulato in complessivi € 62.794,02 (Oneri della sicurezza e IVA compresi);
- 2) DI PRENDERE ATTO del verbale di concordamento nuovi prezzi e dell'atto di sottomissione relativamente ai lavori da eseguirsi in variante sottoscritti dalla ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0. S.R.L.;
- 3) DI DARE ATTO del quadro economico aggiornato come di seguito in funzione delle opere in variante:

		VARIANTE
A.1	Importo dei lavori	€ 42.380,56
A.2	Abbattimento barriere architettoniche	€ 13.465,79
A.3	Oneri della sicurezza compreso Covid 19 (non soggetti a ribasso)	€ 1.973,62
A) IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 57.819,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	10% IVA su lavori (A.1+A.3)	€ 4.435,42
B.2	4% IVA su lavori A.2	€ 538,63
B.3	Incentivi (2%)	€ 1.044,55
B.4	Spese tecniche (Incarico CSP/CSE) compreso 4% INARCASSA	€ 1.768,00
B.5	Risoluzione interferenze con pista ciclabile	€ 10.453,86
B.6	Imprevisti	€ 0,00
B.7	Contributo ANAC	€ 30,00
B.8	Ribasso di gara (1,57%)	€ 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 18.270,46
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 76.090,43
AUMENTO DEL QUADRO ECONOMICO		€ 6.090,43

- 4) DI DARE ATTO che per la copertura finanziaria delle opere in variante pari a € 7.214,37, la somma di € 1.123,93 è già impegnata al P.F.U. 2.02.01.09.000, cap. n. 2339 “Manutenzione straordinaria strade e parcheggi”, (Imp. 2023/333) del Bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;
- 5) DI IMPEGNARE per la copertura finanziaria delle opere in variante a favore di ASFALTI VIGNOLA 2.0. S.R.L. ulteriori € 6.090,44 al P.F.U. 2.02.01.09.000, cap. n. 2339 “Manutenzione straordinaria strade e parcheggi”, esercizio 2023, del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- 6) DI IMPEGNARE il soggetto affidatario a rispettare per sé gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” e s.m.i.;
- 7) DI DARE ATTO altresì che la liquidazione della spesa suddetta avverrà tramite presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal responsabile del servizio, nei limiti dell’impegno assunto.

il Responsabile dell'Area
Alfredo Lubrano / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente