
COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

DETERMINA N° 88 DEL   31/03/2022

AREA TECNICA

Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica

Oggetto: STATO DI EMERGENZA PER ESONDAZIONE DEL FIUME PANARO DEL 
GIORNO 6 DICEMBRE 2020 – INTERVENTI URGENTI PER LA BONIFICA 
DEI  LOCALI  E  PER  L'ADEGUAMENTO  DI  UNA  PORZIONE  DELLE 
SCUOLE  FRATELLI  CERVI  PER  OSPITARE  LE  SEZIONI  SFOLLATE 
DELLA  SCUOLA  D'INFANZIA  DON  BECCARI  RESA  INAGIBILE 
DALL'ALLUVIONE.  CODICE  INTERVENTO  PIANO  INTERVENTI  DI 
PROTEZIONE CIVILE N. 17008 – ATTO RICOGNITIVO FINALE.

Il Direttore dell'Area

Visti:
• il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i (artt. 107, 109, 183);
• il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i (artt. 4, 13 e seguenti);
• lo Statuto Comunale (Capo III, artt. 33 e seguenti);
• il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
• le Circolari ANAC di riferimento;

Richiamato  l'art.  107,  comma  3,  del  T.U.  n.  267/2000  ordinamento  EE.LL.  che  attribuisce  ai 
dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale prot. n. 35355 del 23/12/2021 con cui è stata effettuata l’assegnazione 
temporanea delle funzioni di Direttore dell’Area Tecnica al geom. Gianluigi Masetti;

Richiamate le deliberazioni di:
• Consiglio Comunale n.  84 in data  22/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
• Consiglio Comunale n. 90 in data 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario per il periodo 2022-2024;
• Giunta Comunale n. 11 del 11/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per il periodo 2022-2024;

Premesso che: 



• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006 si decise di costituire, ai 
sensi e per gli  effetti  congiunti  degli  artt.  2463 c.c.  e 113 D.Lgs.  267/00, una società  a 
responsabilità limitata unipersonale denominata Nonaginta srl;

• in data 23/05/2006, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di 
Nonantola,  ha sottoscritto  l’atto costitutivo della  società,  registrata al  registro imprese di 
Modena n. 03069300360, PI e CF n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;

• con deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 è stato approvato il contratto 
di  servizio  per  prestazione  servizi  aziendali,  tecnici  e  amministrativi  fra  Comune  di 
Nonantola e Nonaginta S.r.l., stipulato con rep. interno n. 1807 del 25/11/2014;

Preso atto:
• dell'allerta  meteo-idrogeologica-idraulica  n.  096/2020,  allerta  codice  ROSSO emessa  dal 

Centro  Funzionale  Regionale  Emilia  Romagna  -  Arpae  Servizio  Idro  MeteoClima,  in 
accordo con l’Azienda Regionale per la Sicurezza Territoriale  e la Protezione Civile della 
Regione Emilia Romagna;

• della rottura dell’argine del fiume Panaro, in prossimità della località di Bagazzano, frazione 
del  Comune  di  Nonantola,  avvenuta  nella  mattina  del  06/12/2020 che  ha  comportato  il 
defluire delle acque su un'estesa parte del territorio comunale di Nonantola ed ha causato 
una grave situazione di emergenza per il coinvolgimento della popolazione, delle abitazioni 
nonché degli edifici ed infrastrutture pubbliche e private;

Richiamata:
• la  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  23  del  dicembre  2020  (GU  n.  3  del 

05/01/2021), con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera 
c), e dell’art. 24, comma 1, del D.lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per il territorio delle 
province  di  Bologna,  di  Ferrara,  di  Modena e  di  Reggio  Emilia  interessati  dagli  eventi 
meteorologici verificatesi dal 1 al 10 dicembre 2020 di durata di 12 mesi, decorrenti dalla 
data della delibera e fino al 23 dicembre 2021;

• l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  (OCDPC)  n.  732  del  31 
dicembre 2020, pubblicata nella G.U. n. 5 del 08/01/2020;

• il  decreto  del  Commissario  delegato  n.  17 del  18/02/2021,  con cui  è  stato approvato  il 
“Piano  dei  primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eventi  
meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province  
di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio”;

• la delibera di Giunta del Comune di Nonantola n. 21 del 05/03/2021 con cui è stato dato 
mandato a Nonaginta di affidare ed eseguire i lavori sopracitati ed approvati con decreto del 
Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021;

• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 (GU n.18 del 24/01/2022) 
con cui è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dall'art. 
24, comma 3, del D.Lgs. 1/2018, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di 
Modena e di Reggio Emilia;

Dato  atto  che  tra  gli  interventi  approvati  con  il  decreto  del  Commissario  Delegato  n.  17  del 
18/02/2021 è  stato  approvato  anche l'intervento  di  cui  all'oggetto,  avente  numero  identificativo 
17008 come di seguito meglio specificato:

Cod. int. CUP
Soggetto 
Attuatore

Titolo Intervento
Importo IVA 

inclusa 

17008 J48B20002810004 Comune di 
Nonantola

Interventi  urgenti  per  la 
bonifica  dei  locali  e  per 
l'adeguamento  di  una  porzione 

€ 104.933,00



delle  scuole  Fratelli  Cervi  per 
ospitare le sezioni sfollate della 
scuola  d'infanzia  Don  Beccari 
resa inagibile dall'alluvione

Considerato che il Sindaco del Comune di Nonantola, in data 06/12/2020, nell’ambito delle attività 
del Centro Operativo Comunale ha incaricato il geom. Stefano Pellegrini, in qualità di Direttore 
Tecnico  di  Nonaginta  S.r.l.,  quale  referente  della  funzioni  F4 di  Protezione  Civile,  così  come 
definito nell'articolazione dei ruoli e delle funzioni del Piano di Protezione Civile approvato con 
deliberazione di Giunta n. 83 del 25/05/2012;

Richiamato il verbale di somma urgenza del 14/12/2020, avente ad oggetto  “Verbale di somma 
urgenza per evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell’art.  163 D.Lgs.  
50/2016 e smi  per  il  ripristino  dei  danni  presso i  plessi  scolastici  del  Comune”,  trasmesso  da 
Nonaginta in data 16/12/2020 ed assunto al prot. comunale n. 21627 del 16/12/2020 da cui emerge 
che:
-  il  RUP  di  Nonaginta,  geom.  Stefano  Pellegrini,  in  adempimento  al  ruolo  ed  alla  funzione 
attribuitagli,  procedeva  a  puntuali  sopralluoghi  presso  i  plessi  scolastici  di  Nonantola,  nello 
specifico: F.lli Cervi, Nascimbeni, Dante Alighieri e Piccolo Principe, verificando i seguenti danni:
1. Scuola Primaria F.lli Cervi: 
a) danni ai bagni con necessità di sostituzione degli arredi e delle ceramiche ammalorate; in corso di 
verifica necessità di demolizione degli stessi; 
b) riprese murarie/intonaci/verifica impianti elettrici;
c) demolizione pavimento refettorio totalmente ammalorato.
2. Scuola Media Dante Alighieri: 
a) riprese murarie/intonaci/verifica impianti elettrici.
3. Scuola Primaria Ida Nascimbeni:
a) riprese murarie/intonaci/verifica impianti elettrici.
4. Asilo Nido e scuola dell’infanzia Piccolo Principe: 
a) riprese murarie/intonaci/verifica impianti elettrici
5) Scuola Don Beccari:
a) danni gravi alla totalità delle aule, compresi i solai, che ne determinano l’inagibilità;
-  il  RUP constatava  altresì  la  presenza  in  ogni  plesso  scolastico  di  notevoli  quantità  di  rifiuti  
indifferenziati e ingombranti provenienti dagli sgomberi dei locali allagati e ramaglie depositati nei 
pressi delle aree esondate; 
- si verificava anche la necessità del trasferimento delle aule del nido e della scuola materna presenti 
presso le scuole Don Beccari verso il Piccolo Principe,  il  nido, e verso le F.lli Cervi, la scuola 
materna;
- veniva riscontrata pertanto la necessità di allestire nuovi spazi/aule presso il Piccolo Principe per 
ospitare le aule del nido delle Don Beccari e presso le F.lli Cervi per ospitare le aule della scuola 
materna sempre delle Don Beccari;
- il RUP quantificava una stima dei sopracitati interventi, sulla base del prezziario delle opere edili 
della Regione Emilia-Romagna 2019 – 2020 per un totale presunto di € 90.000 al netto dell'IVA;
- veniva quindi contattata per le vie brevi la ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con 
sede a Nonantola via di Mezzo 65/2, P.I.V.A 03942480363, richiedendo un’offerta al ribasso sul 
costo presunto sopra indicato di € 90.000,00 al netto dell’IVA;
- la ditta a seguito di puntuale sopralluogo su tutti i plessi scolastici sopra indicati e verificati i danni 
quantificava a corpo gli interventi di cui al computo presentando un ribasso del 6% per complessivi  
€ 84.600,00 al netto dell'IVA al 22%, pari ad € 18.612,00 per complessivi € 103.212,00;
Richiamata  inoltre  l'integrazione  al  verbale  di  somma  urgenza  del  14/12/2020,  trasmessa  da 
Nonaginta in data 16/12/2020 ed assunto al prot. comunale n. 21627 del 16/12/2020, in cui:
- la ditta La Casa dell’Edilizia, procedeva a quantificare l’attività di messa in sicurezza, fornitura e 
posa di materiale in emergenza, richiesta preliminarmente alla data del 06/12/2020, giornata in cui 
si è verificata l’ondata di piena, dei seguenti interventi:



- Biblioteca Comunale
a) Trasporto di tutti i materiali ai piani superiori;
b) Messa in sicurezza degli accessi con fornitura e posa sabbia, e protezione degli impianti elettrici;
c) Personale addetto 5 persone (giorno festivo Domenica), con utilizzo autocarro.
- Struttura Comunale in Via Marconi:
a) Messa in sicurezza degli accessi con fornitura e posa sabbia, e protezione degli impianti elettrici;
b) Trasporto di tutti i materiali ai piani superiori;
c) Personale addetto 5 persone (giorno festivo Domenica).
- Teatro Massimo Troisi: 
a) Messa in sicurezza degli accessi con fornitura e posa sabbia, e protezione degli impianti elettrici.
- Cabina del Gas Campazzo:
a) Messa in sicurezza degli accessi con fornitura e posa sabbia, e protezione degli impianti elettrici.
per un importo di € 1.410,00 netto dell'IVA al 22%, pari ad € 310,20 per complessivi € 1.720,20, 
quantificati sul prezzario delle opere edili delle Regione E.R. 2019-2020 su cui veniva applicato il 
ribasso del 6%;

Dato  atto  che   con  il  sopra  richiamato  verbale  si  disponeva,  ai  sensi  dell'art.  163  del  D.Lgs. 
50/2016, l’esecuzione  degli  interventi  necessari   a   ripristinare  i  danni  agli  edifici  comunali 
sopraelencati, causati  dall’evento alluvionale del 06/12/2020, per un costo di € 86.010,00, al netto 
dell’IVA al 22%, pari a  € 18.922,20 per complessivi € 104.932,20, quantificati sul prezzario delle 
opere edili della Regione Emilia-Romagna 2019-2020 e di affidarli alla ditta La Casa dell'Edilizia 
di Migliaccio Angela, con sede a Nonantola in Via di Mezzo 65/2, P.I.V.A 03942480363;

Richiamata la determina n. 332 del 18/12/2020 con la quale si è deciso tra l'altro di: 
- approvare il verbale di somma urgenza avente ad oggetto “Verbale di somma urgenza per evento 
alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell’art.  163 D.Lgs. 50/2016 e smi per il 
ripristino  dei  danni  presso  i  plessi  scolastici  del  Comune”  e  la  successiva  integrazione  del 
14/12/2020, trasmessi da Nonaginta ed assunti al prot. comunale n. 21627 del 16/12/2020;
- dare atto che con il sopracitato verbale si disponeva la messa in sicurezza e l’esecuzione degli 
interventi necessari a ripristinare i gravi danni causati agli edifici comunali sopraelencati, a seguito 
all'evento alluvionale del 06/12/2020, per un costo di € 86.010,00, al netto dell’IVA al 22%, pari a 
€ 18.922,20 per complessivi € 104.932,20, quantificati sul prezzario delle opere edili della Regione 
Emilia-Romagna 2019-2020, e di affidarli alla ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con 
sede a Nonantola in Via di Mezzo 65/2, P.I.V.A 03942480363;
- dare atto che per l'esecuzione degli interventi è previsto un costo di € 86.010,00, al netto dell’IVA 
al 22%, pari a € 18.922,20 per complessivi € 104.932,20;

Richiamata inoltre la comunicazione inoltrata da Nonaginta srl in data  07/01/2021 ed assunta al 
prot. comunale n.  296, in cui veniva specificato che la ditta  La Casa dell'Edilizia di Migliaccio 
Angela, con sede a Nonantola via di Mezzo 65/2, P.I.V.A 03942480363, applica un regime fiscale 
forfettario pertanto non viene applicata l’IVA;

Dato atto che a seguito della sopra menzionata comunicazione, con determina n. 8 del 12/01/2021, 
si è proceduto a  rettificare in  € 86.010,00 l'importo complessivo dei lavori di cui all'oggetto, dando 
atto che l'importo complessivo è al netto dell'IVA, visto il regime fiscale forfettario applicato dalla 
ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con sede a Nonantola via di Mezzo 65/2, P.I.V.A 
03942480363;

Visto l’art. 3 dello Statuto di Nonaginta s.r.l., che prevede che sia oggetto della Società l’attività di 
produzione di beni e servizi strumentali dall’attività del Comune di Nonantola, nella quale sono 
comprese le funzioni di progettare e costruire opere pubbliche, compiere opere di valorizzazione e 
trasformazione di beni immobili e la gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di 
Nonantola,  a  qualunque  titolo  affidato,  intendendosi  per  gestione  tutte  le  attività  connesse 



all’amministrazione, alla manutenzione, allo sfruttamento, alla ristrutturazione ed all’ampliamento 
dei beni stessi;

Dato atto  che relativamente  ai  lavori  eseguiti,  sono stati  assunti  al  protocollo  comunale  con n. 
11980 del 21/04/2021 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti 
dal  direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento,  geom. Stefano Pellegrini,  nonché con 
protocollo n. 30068 del 04/11/2021, la relazione integrativa al conto finale, dai quali emerge che:  
-  il  costo  finale  dei  lavori  ammonta  ad  €  86.009,59  IVA esclusa,  in  quanto  la  ditta  La  Casa 
dell'Edilizia di Migliaccio Angela applica un regime fiscale forfettario;
- i lavori sono terminati il 27/02/2021 ed hanno interessato i seguenti edifici:
1) Scuola “Don Beccari” con servizio di Asilo nido e scuola dell’infanzia, presso la quale si è reso 
necessario:
- traslocare, visti gli ingenti danni, presso altre sedi provvisorie, gli arredi ed i giochi rimasti in 
buone condizioni, in modo da consentire il proseguo delle attività scolastiche. In particolare sono 
state eseguite opere di facchinaggio per il trasloco di arredi dalla suddetta scuola alle scuole “F.lli 
Cervi”, “Piccolo Principe”, “Don Ansaloni” e “Don Milani”;
Come previsto da verbale di somma urgenza;
2) Scuola Primaria Fratelli Cervi, presso la quale si è reso necessario:
- procedere con i lavori di demolizione, fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in laminato 
antistatico per la palestra trasformata in refettorio  a seguito dell'emergenza dovuta al Covid-19;
- pulire e verificare il funzionamento del servo scala a servizio della suddetta palestra/refettorio;
- verificare e sostituire dei cavi e due punti di allaccio alla rete elettrica 380v trifase all’interno del 
nuovo refettorio per il posizionamento e l'alimentazione dei carrelli scaldavivande;
-  adeguare  i  bagni  esistenti  e  realizzare  un muro in  cartongesso  con posa di  doppia  porta  con 
maniglioni antipanico per separare le sezioni della scuola primaria F.lli Cervi dalle sezioni della 
scuola materna Don Beccari, avendo individuato questo primo istituto come sede provvisoria atta ad 
ospitare la scuola materna Don Beccari;
- eseguire i lavori di facchinaggio per lo spostamento dal seminterrato e dal refettorio di ingenti 
quantità di materiali alluvionati;
Interventi previsti nel verbale di somma urgenza, ma sottostimati erroneamente per incidenza delle  
quantità,  della  mano  d’opera  e  degli  elementi  costitutivi  il  fabbricato,  per  i  quali  si  è  resa  
necessaria  la  sostituzione,  contrariamente  alla  preventiva  valutazione  di  recupero  degli  stessi.  
Pertanto a consuntivo l’incidenza delle  lavorazioni su tale edificio risulta maggiore rispetto  al  
preventivo stimato in fase di somma urgenza;
3) Scuola Media Dante Alighieri, presso la quale si è reso necessario:
- eseguire lavori di facchinaggio per la movimentazione degli arredi e lo svuotamento del locale 
seminterrato con conferimento in pubblica discarica compresi i trasporti su autocarro; 
- posizionare al piano terra dei deumidificatori ad alte prestazioni, al fine di accelerare il processo di 
asciugatura dei muri e degli ambienti;
Interventi previsti nel verbale di somma urgenza, ridotti in corso d’opera all’essenziale per avere  
contestualmente  locali  fruibili  e  permettere  il  completamento  degli  interventi  di  ripristino  ed  
adeguamento della Scuola Primaria Fratelli Cervi, col budget prefissato;
4) Scuola Primaria Ida Nascimbeni, presso la quale si è reso necessario:
- eseguire lavori di pulizia da fango e detriti portati dalla piena alluvionale; 
- procedere con opere di facchinaggio per lo spostamento di armadi e di arredi scolastici presenti 
nelle aule interessate dalla piena; 
- procedere alla fornitura e posa di deumidificatori per agevolare l’asciugatura dei muri;
Interventi previsti nel verbale di somma urgenza, ridotti in corso d’opera all’essenziale per avere  
contestualmente  locali  fruibili  e  permettere  il  completamento  degli  interventi  di  ripristino  ed  
adeguamento della Scuola Primaria Fratelli Cervi, col budget prefissato;
Con riferimento all’Asilo Nido e Scuola dell’infanzia Piccolo Principe, nonché agli interventi sugli  
edifici  Comunali  previsti  da  verbali  di  somma urgenza,  gli  stessi  sono  stati  valutati  di  entità  
inferiore e secondari al ripristino della fruibilità ed adeguamento delle Scuole sopra menzionate,  
conseguentemente gli stessi sono stati ridotti;



Richiamato  inoltre  quanto  dichiarato  in  relazione  sul  conto  finale:  “Vista  la  necessità  di  non 
interrompere  le attività scolastiche,  già ampiamente compromesse dall’emergenza pandemica da 
Covid-19, il RUP disponeva di utilizzare l’importo contrattuale dando priorità al ripristino delle 
scuole, prevedendo:  lavori specifici di ripristino e riorganizzazione degli spazi interni per la Scuola 
Primaria  “F.lli  Cervi”,  lavori  di  sgombero  da  detriti  e  fango  presso  la  Scuola  Secondaria  “D. 
Alighieri”e la Scuola primaria “Ida Nascimbeni”, come meglio successivamente descritto.”
Preso  atto  inoltre  che  nell'Allegato  “Scheda  interventi  art.  24  comma  1  D.Lgs.1/2018”  - 
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23/12/2020 – OCDPC N. 732 del 31/12/2020, nella 
parte descrittiva sono richiamati gli interventi come meglio descritti in premessa;

Richiamata la determina n. 348 del 19/11/2021 con la quale si è deciso tra l'altro di: 
• prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto in data 21/04/2021 

dal  Direttore  dei  Lavori  e  Responsabile  del  Procedimento,  geom.  Stefano  Pellegrini  ed 
assunto al prot. comunale n.  11980 del 21/04/2021 da cui per un importo complessivo finale 
dei lavori di € 86.009,59 esclusa IVA, in quanto la ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio 
Angela applica un regime fiscale forfettario; 

• dare atto che il costo complessivo degli interventi realizzati per un importo di € 86.009,59 al 
netto dell’IVA,  trova copertura ed è finanziato con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 e con 
il  Decreto  del  Commissario  Delegato  n.  17  del  18/02/2021,  nel  quale  il  lavoro  di  cui 
all'oggetto è identificato con il codice 17008; 

• dare atto che è già stato assunto l'impegno per un l'importo complessivo di € 86.009,59 sul 
capitolo 11224 “DCM 23/12/2020 e OCDPC n. 732 del 31/12/2020 primo piano interventi 
per danni alluvione del 06/12/2020 parte capitale” del Bilancio di previsione  finanziario 
2021-2023,  esercizio  2021  (IMP.  354-11224),  dando  atto  che  detta  obbligazione, 
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2021;

• dare atto che alla società Nonaginta srl, in qualità di stazione appaltante dei lavori, è già 
stata corrisposta la quota di contributo pari ad € 86.009,59;

• dare  atto  che  in  fase  di  rendicontazione  dell'intervento,  Nonaginta  srl  dovrà  fornire  la 
documentazione prevista per i lavori ai punti 3.2.3 e 3.2.5 nel  “Piano dei primi interventi  
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni  
dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e  
di Reggio Emilia – primo stralcio” essendo tale documentazione necessaria per redigere il 
provvedimento amministrativo per la richiesta di liquidazione previsto al punto 3.2.3 del 
sopramenzionato Piano;

Dato atto che Nonaginta S.r.l. con nota pec prot. n. 32143 del 22/11/2021 e successiva integrazione 
prot. n. 33174 del 02/12/2021, ha inoltrato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento 
della ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con particolare riferimento a fattura, bonifico, 
registro IVA degli acquisti e quietanza modello F24, nonché le dichiarazioni relative alle specifiche 
in merito al pagamento dell'IVA, agli atti di liquidazione e ai mandati di pagamento;

Rilevato  che  il  Direttore  dell'Area  Tecnica  ha  provveduto  ad  emettere  il  16/03/2021  atto  di 
liquidazione in acconto per euro 21.133,59 Iva esclusa, e il 13/04/2021 atto di liquidazione a saldo 
per euro 64,876,00 Iva esclusa, a favore di Nonaginta srl per il lavoro di cui all'oggetto;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra evidenziate,  procedere con la rendicontazione alla 
Regione ER  della somma finanziata per  l'intervento 17008, quale lavoro inserito nel  “Piano dei  
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi  
nei  giorni  dal  1  al  10 dicembre 2020 nel  territorio  delle  province  di  Bologna,  di  Ferrara,  di  
Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio”, con le modalità regolamentate ai punti 3.2.3 e 3.2.5 
dell'Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  (OCDPC)  numero  732/2020 
pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 ed altresì:



• dichiarare  il  nesso  di  causalità  tra  l'intervento  di  cui  all'oggetto  e  l'evento  calamitoso 
Alluvione 06/12/2020;

• dichiarare  che le  spese sostenute e  documentate  oggetto del finanziamento suddetto non 
sono coperte né da altri finanziamenti di tipo pubblico o privato né da polizze assicurative,  
avendo destinato gli indennizzi ad altri interventi non ricompresi nel Piano suddetto;

• di dichiarare che gli immobili interessati dagli interventi sono di proprietà comunale, con la 
sola  eccezione  della  Scuola  Primaria  “Ida  Nascimbeni”  di  proprietà  della  società 
patrimoniale Nonaginta S.r.l.; 

Dato atto che  il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte 
del Responsabile d’Area competente; 

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parti sostanziali e integranti del presente atto; 

2. di procedere con la rendicontazione e la richiesta a saldo, alla Regione Emilia Romagna, 
delle  spese  sostenute  pari  ad  euro 86.009,59 esclusa  IVA,  in  quanto  la  ditta  esecutrice 
applica  un  regime  fiscale  forfettario,  relativamente  all'intervento  n.  17008  “Interventi  
urgenti per la bonifica dei locali e per l'adeguamento di una porzione delle scuole Fratelli  
Cervi per ospitare le sezioni sfollate  della scuola d'infanzia Don Beccari  resa inagibile  
dall'alluvione” a  seguito  dell'evento  alluvionale  del  06/12/2020,  al  fine  di  ottenere  la 
liquidazione degli  importi  spettanti,  con le modalità  regolamentate  ai  punti  3.2.3 e 3.2.5 
dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 
pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021;

3. di dichiarare il nesso di causalità tra l'intervento suddetto e l'evento calamitoso Alluvione del 
06/12/2020, in quanto gli interventi di bonifica ed adeguamento si sono resi necessari poiché 
le scuole sono state alluvionate;

4. di dare atto che Nonaginta S.r.l. con nota pec prot. n. 32143 del 22/11/2021 e successiva 
integrazione prot.  n. 33174 del 02/12/2021, ha inoltrato la documentazione comprovante 
l'avvenuto pagamento della ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con particolare 
riferimento a fattura, bonifico, registro IVA degli acquisti e  quietanza modello F24, nonché 
le  dichiarazioni  relative  alle  specifiche  in  merito  al  pagamento  dell'IVA,  agli  atti  di 
liquidazione e ai mandati di pagamento;

5. di dare atto che sono state assunte le seguenti determinazioni:
◦ determina n. 332 del 18/12/2020 con la quale si è deciso tra l'altro di approvare il verbale 

di somma urgenza avente ad oggetto “Verbale di somma urgenza per evento alluvionale 
del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai  sensi dell’art.  163 D.Lgs. 50/2016 e smi per il 
ripristino dei danni presso i plessi scolastici del Comune” e la successiva integrazione 
del  14/12/2020,  trasmessi  da  Nonaginta  ed  assunti  al  prot.  comunale  n.  21627  del 
16/12/2020;

◦ determina n. 348 del 19/11/2021 con la quale si è deciso tra l'altro di prendere atto del 
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto in data 21/04/2021 dal Direttore 
dei Lavori e Responsabile del Procedimento, geom. Stefano Pellegrini ed assunto al prot. 
comunale n.  11980 del 21/04/2021 da cui per un importo complessivo finale dei lavori 
di € 86.009,59 esclusa IVA, in quanto la ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela 
applica un regime fiscale forfettario; 

6. di  dichiarare  che  le  spese  sostenute  e  documentate  oggetto  di  finanziamento,  non sono 
coperte né da altri contributi di tipo pubblico o privato né da polizze assicurative, avendo 
destinato gli indennizzi ad altri interventi non ricompresi nel  “Piano dei primi interventi  



urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni  
dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e  
di Reggio Emilia – primo stralcio”;

7. di dichiarare che gli immobili interessati dagli interventi sono di proprietà comunale, con la 
sola  eccezione  della  Scuola  Primaria  “Ida  Nascimbeni”  di  proprietà  della  società 
patrimoniale Nonaginta S.r.l.; 

8. di dare atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2013 è stato approvato il 
Piano Comunale di Protezione Civile.

 

Il Direttore dell'Area
Geom. Gianluigi Masetti
Sottoscritto digitalmente


